

Согласовано
Директор МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ №12»
Т.П.Смирнова

Утверждаю
Начальник Управления образования ЗАТО г. Североморск
Ю.В. Гладских

«__» _____ 20__ год

«__» _____ 20__ год

**Комплекс мер («дорожная карта») по реализации на территории ЗАТО г. Североморск
проекта по модернизации школьных систем образования в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2022 год
МБОУСОШ №12**

№	Мероприятия	Срок	Результат	Ответственный
1. Организация образовательной деятельности				
1.	Заседания ВТК по модернизации школьных систем ЗАТО г. Североморск	еженедельно	протокол заседания ВТК	Гладских Ю.В.
2.	Подготовка проекта постановления о закрытии МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 12» (далее СОШ №12) на капитальный ремонт	март 2022	проект постановления администрации ЗАТО г. Североморск	Грабовая А.В.
3.	Определение ОУ, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта СОШ №12	март 2022	Приказ Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск	Гладских Ю.В. рабочая группа
4.	Проведение заседания Совета родителей ОУ по вопросу информирования родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	с 23.03.2022	Протокол заседания Совета родителей	Гладских Ю.В. Смирнова Т.П.
5.	Проведение родительских собраний по вопросу информирования родителей (законных представителей) о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, об организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта.	с 23.03.2022	Протоколы родительских собраний	Смирнова Т.П.
6.	Организация «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках модернизации школьных систем образования	30.03.2022	Протокол решения ВТК	Ростовская И.Г.

7.	Проведение информационной кампании в СМИ, на официальных сайтах и в официальных группах соцсетей по вопросу информирования об организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта.	апрель – май 2022	публикации в СМИ, размещение информации на официальных сайтах СОШ №12, УО, в социальных группах, родительских чатах	Смирнова Т.П. Клыкова М.Б.
8.	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающих школах с выездом на место и предварительное закрепление кабинетов за классами	до 03.04. 2022	Перечень кабинетов, закрепленных за СОШ №12	Смирнова Т.П., Павлов С.А., Ковалева Е.В., Кудрачинская Н.В., рабочая группа СОШ № 12
9.	Разработка локальных нормативных актов СОШ № 12 по организации образовательного процесса	29.03.2022	Проекты НПА	Смирнова Т.П., рабочая группа СОШ № 12
10.	Принятие локальных нормативных актов СОШ № 12 по организации образовательного процесса	до 01.04.2022	Приказы по организации образовательного процесса, внесение изменений в образовательную программу 2021/2022 (май 2022)	Смирнова Т.П., педагогический совет СОШ №12
		до 30.08.2022	Приказы по организации образовательного процесса, внесение изменений в образовательную программу на 2022/2023 уч.г.	
11.	Уведомление работников МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 12» об изменении условий труда в части фактического места работы	до 01.04.2022	Уведомление каждому сотруднику СОШ №12	Смирнова Т.П.
12.	Организация образовательного процесса обучающихся СОШ №12 в мае 2022 года	до 10.05.2022	Расписание занятий СОШ №12	Смирнова Т.П. Кузнецов М.Е.
13.	Предварительная расстановка кадров на 2022/2023 уч.г. в СОШ № 7, СОШ №10, Гимназии № 1 с учетом работников СОШ № 12	май 2022	Проект расстановки кадров по школам на 2022/2023 учебный год	Смирнова Т.П., Павлов С.А., Ковалева Е.В., Кудрачинская Н.В.
14.	Проведение анализа потребности школ СОШ№10, СОШ №7, гимназии №1 в дополнительных средствах обучения и воспитания	май 2022	Перечень необходимых средств обучения	Смирнова Т.П., Павлов С.А., Ковалева Е.В., Кудрачинская Н.В.

15.	Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООО в части рабочих программ (по определенному перечню предметов)	май-август 2022	Приказ об изменении образовательной программы	Смирнова Т.П., педагогический совет СОШ №12
16.	Согласование с ГОБУЗ ЦРБ условий оказания медицинской помощи обучающимся СОШ №12	до 10.04.2022	Письмо согласование в ГОБУЗ ЦРБ	Ростовская И.Г., Смирнова Т.П.
17.	Согласование условий организации питания учащихся 1-4 классов и учащихся льготной категории СОШ №12	до 10.04.2022	Изменение договора о сотрудничестве СОШ №12 и МАУ ЦЗП	Смирнова Т.П., Хорсун М.В.
18.	Внесение изменений в Трудовые договора сотрудников СОШ №12	с 01.06.2022	Изменение трудовых договоров с сотрудниками СОШ №12	Смирнова Т.П.
19.	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта	май-июнь 2022	План-график перевозки оборудования	Рындя Л.И., Смирнова Т.П.
20.	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного.	март-май 2022	Акт комиссии	Быкова С.И., Смирнова Т.П.
21.	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих и учебный процесс в СОШ №12, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников СОШ №12	до 01.05.2022	Список сотрудников, подлежавших прохождению курсов повышения квалификации	Смирнова Т.П. Клыкова М.Б.
22.	Проведение анализа потребности обновления 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	до 01.10.2022	Информационно - аналитическая справка	Смирнова Т.П.
23.	Организация сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающей ОУ, в связи с проведением ремонтных работ.	август 2022	Договора с ОО	Смирнова Т.П., Павлов С.А., Ковалева Е.В., Кудрачинская Н.В.

24.	Выявление потребности в изменении расписания городского автобуса и разработка предложений в Минтранс МО	август 2022 (при необходимости)	Письмо Главы ЗАТО г. Североморск в Минтранс МО	Рындя Л.И., Смирнова Т.П.
25.	Проведение анализа потребности обеспечения в отношении СОШ №12 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	до 01.08.2022	Информационно - аналитическая справка	Смирнова Т.П. Рындя Л.И. Бальон И.В.
26.	Направление на курсы дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в СОШ №12, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников	до 01.09.2023	Документы о повышении квалификации педагогических работников	Смирнова Т.П.
27.	Обеспечение обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	до 01.09.2023	Информационно- аналитическая справка	Смирнова Т.П., Клыкова М.Б.
28.	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации»	не позднее дня окончания капитального ремонта на объекте	Информационно- аналитическая справка	Смирнова Т.П. Рындя Л.И. Бальон И.В.

	Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (в отношении СОШ №12)			
29.	Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию»	в течение срока реализации проекта не позднее 5 рабочих дней с даты получения	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	Ростовская И.Г.
2. Получение приложения к лицензии СОШ №12 в связи с изменением фактического места осуществления образовательной деятельности				
1.	Составление перечня помещений для организации образовательной деятельности СОШ №12 на базе СОШ №10, СОШ №7, гимназии №1	до 01.04.2022	Информационно- аналитическая справка	Смирнова Т.П., Павлов С.А., Ковалева Е.В., Кудрачинская Н.В.
2.	Внесение изменений в Устав СОШ №12 с указанием новых фактических мест ведения образовательной деятельности	до 01.06.2022	Новая редакция Устава СОШ №12	Смирнова Т.П.
3.	Проведение обследования помещений комиссией по оценке последствий принятия решения о заключении договора безвозмездного пользования объекта социальной инфраструктуры для детей, являющейся муниципальной собственностью	до 15.04.2022	Заключение комиссии	Ростовская И.Г.
4.	Согласование Советом депутатов перечня помещений, передаваемых СОШ №10, СОШ №7, гимназии №1 в безвозмездное пользование СОШ №12	Заседание Совета депутатов, в течение мая 2022	Решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск	Гладских Ю.В.
5.	Передача в безвозмездное пользование СОШ №12 недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении СОШ №10, СОШ №7, гимназии №1	до 08.06.2022	Постановление администрации ЗАТО г.Североморск	Ростовская И.Г.
6.	Оформление договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом СОШ №10, СОШ №7, гимназии №1	10.06. 2022	Договоры безвозмездного пользования	Смирнова Т.П., Павлов С.А., Ковалева Е.В., Кудрачинская Н.В.
7.	Получение заключения Роспотребнадзора на	до 15.08.2022	Заключение Роспотребнадзора	Смирнова Т.П.

	переданные помещения			
8.	Получение приложения к лицензии в части дополнительных мест осуществления образовательной деятельности.	до 23.08.2022	Приложение лицензии СОШ № 12	Смирнова Т.П.
3. Капитальный ремонт здания СОШ №12 в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования				
1.	Формирование плана деятельности «Штаб родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта СОШ №12» (далее штаб СОШ №12)	до 30.04.2022	План деятельности	Смирнова Т.П.,
2.	Проведение заседаний штаба СОШ №12, мероприятий по контролю проведения капитального ремонта с фото и видео фиксации и размещению на официальном сайте ОУ	первое заседание до 25.04. 2022, далее еженедельно	Протоколы заседаний, фото и видео материалы	Смирнова Т.П.
3.	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью проведения ремонта 1 этапа (крыши, фасада, крылец, спортивные залы)	до 01.04.2022	Извещение о закупках	Смирнова Т.П. Рындя Л.И.
4.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания СОШ №12	до 30.05.2022	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Рындя Л.И., Смирнова Т.П.
5.	Согласование перечня работ и графика их проведения на объектах капитального ремонта 1 этапа (крыши, фасада, крылец, спортивные залы)	до 01.05.2022	Информация о видах работ и график их проведения представлен в ВТК, штаб СОШ №12	Смирнова Т.П.
6.	Заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту 1 этапа (крыши, фасада, крылец, спортивные залы)	до 01.05.2022	Муниципальный контракт на 1этап	Смирнова Т.П. Рындя Л.И.
7.	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	до 01.06.2022	Извещение о закупках	Смирнова Т.П. Рындя Л.И.
8.	Заключение контрактов на закупку товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	до 01.07.2022	Муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов	Смирнова Т.П. Рындя Л.И.

			средствами обучения и воспитания	
9.	Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью проведения ремонта 2 этапа (внутренние помещения)	до 01.09.2022	Извещение о закупках	Смирнова Т.П. Рындя Л.И.
10.	Выполнение работ по капитальному ремонту 1 этапа (крыши, фасада, крылец, спортивные залы)	01.11.2022	Акты приемки законченных ремонтов крыши, фасада, крылец, 2-х спортивных залов	Смирнова Т.П. Рындя Л.И. штаб СОШ №12
11.	Заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту 2 этапа (внутренние помещения)	до 01.10.2022	Муниципальный контракт на 2 этап	
12.	Поставка товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	до 25.12.2022 (софинансируемая часть ФБ)	Акты приемки	Смирнова Т.П. Рындя Л.И.
13.	Поставка товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	до 10.08.2023 (несофинансируемая часть)	Акты приемки	Смирнова Т.П. Рындя Л.И.
14.	Выполнение работ по капитальному ремонту 2 этапа (внутренние помещения)	20.08.2023	Акты приемки законченных ремонтов внутренних помещений	Смирнова Т.П. Рындя Л.И.

ПРИНЯТА

Заседанием ВТК

Протокол №__ от 23.03.2022